本別町総合計画策定審議会の活動予定と第８回審議会における論点

R01.07.10 第１回審議会

町長より計画に関する諮問を受け、総合計画の概要と町の財政状況を確認し、今後の計画策定活動について審議

R01.11.14 第２回審議会

・アンケート結果内容から方向性について協議
・10 年後の将来像を協議

R02.01.23 第３回審議会

・新しい本別町総合計画の方向性の確認
・目標の見える化、数値目標の設定
・シンプルにわかりやすく

R02.03（紙面） 第４回審議会

・６次総合計画後期基本計画総括意見
・基本構想・基本計画について

R02.06.23 第５回審議会

・将来像（案）を協議
・基本目標（案）を協議

R02.07.16 第６回審議会

・将来像（案）提案
・基本目標（案）提案
・基本計画（案）提示⇒数値目標を年次で、検証体制を
・ＳＤＧｓ研修会

R02.07.27 第７回審議会

・将来像（案）の審議、基本計画（案）を審議

R02.08.21 第８回審議会

１．将来像（案）を審議、決定
これまでの審議を受けて事務局案（１つ）を提示。審議・決定いただく。

２．基本目標（案）を審議、決定
将来像（案）に基づいて基本目標事務局案を提示。審議・決定いただく。

３．基本計画（案）を審議、決定
第７回審議会での審議結果と、各課部局との協議結果を反映した施策（案）を提示。審議・決定いただく。

４．パブリックコメントに向けた計画書前段文書の提示、審議、決定
・計画策定趣旨、計画期間、とりまく環境
・基本構想、基本計画について

会議時間を１時間 30 分と予定。審議できないものがある場合は審議会をあらたに設定。

R02.09　町民パブリックコメント（意見聴取）
　　議員協議会
R02.10　第９回審議会
R02.10　町長へ答申
R02.12　町議会へ基本構想・基本計画提案