

本別町デジタル田園都市総合戦略 策定スケジュール（予定）

月	内容	備考
4月	デジタル田園都市構想推進 担当設置（機構の見直し） 本別町デジタル田園都市構想推進本部設置	企画財政課新設 要綱一部改正
5月	デジタル田園都市国家構想総合戦略について理事者協議 ・地方版総合戦略の策定を確認	
6月	第1回 本別町デジタル田園都市構想推進本部会議開催 ・地方版総合戦略の策定を確認 ・デジタル田園都市国家構想交付金の活用を確認 デジタル田園都市国家構想総合戦略の調査・研究	
7月	デジタル田園都市国家構想総合戦略の調査・研究	
8月	第1回 本別町デジタル田園都市総合戦略推進委員会開催 ・デジタル田園都市国家構想総合戦略について説明 ・地方版総合戦略の策定について説明	
9月	議会へ行政報告 ・本別町デジタル田園都市総合戦略 策定について経過説明	
10月	第2回 本別町デジタル田園都市総合戦略推進委員会開催 ・委員から意見聴き取り	
11月	第3回 本別町デジタル田園都市総合戦略推進委員会開催 ・策定（案）提示、意見聴き取り	
12月	総合戦略 パブリックコメント実施 議会へ行政報告 ・本別町デジタル田園都市総合戦略 策定について経過説明	
1月	本別町デジタル田園都市総合戦略 策定	
2月		
3月	議会へ行政報告 ・本別町デジタル田園都市総合戦略について説明	