

各種計画策定スケジュール

【本別町総合計画・本別町デジタル田園都市構想総合戦略・本別町過疎地域持続的発展市町村計画】

日程 計画名	令和6年度												令和7年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
本別町総合計画（後期計画） （令和8年度～令和12年度） 本別町デジタル田園都市構想 総合戦略（令和8年度～令和12 年度）についても、総合計画 と整合性を図り、策定します。	各種資料作成 →				策定審議等 →																				
	●策定方針作成	●第1回総合計画等審議会（8下旬）																							
	●各種資料作成	●第2回総合計画等審議会（10下旬）						●第3回総合計画等審議会（2下旬）						●第4回総合計画等審議会（6下旬）											
事業実績	●審議会委員委嘱準備												●第5回総合計画等審議会（8下旬）												
評価指標	●第1回総合計画等推進委員会（8/5）																								
総括コメント	●第2回総合計画等推進委員会（10/7）						●第3回総合計画等推進委員会（2/3）						●第4回総合計画等推進委員会（6/2）												
	●第5回総合計画等推進委員会（8/4）																								
	●行政報告												●行政報告						●議会へ計画（案）提案						
	●ホームページ・広報により、発信																								
本別町過疎地域持続的発展 市町村計画 （令和8年度～令和12年度）	本別町過疎地域持続的発展市町村計画（令和8年度～令和12年度）の策定に ついても、総合計画と整合性を図り、策定します。																								

※総合計画等審議会：町民で組織する審議会

※総合計画等推進委員会：副町長を委員長とし、各課部局長等で組織する委員会